



«Бережливое «ОБРАЗОВАНИЕ» в муниципальных образовательных организациях города Краснодара



Проекты дошкольного образования

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 23»

ПРОЕКТ: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на согласование текста новостной ленты, час	160-300 мин. (2ч40 мин – 5 ч)	100 – 185 мин. (1 ч 40 мин – 3 ч 5 мин)
Повышение уровня удовлетворенности родителей по получению информации и услуг на сайте образовательной организации	45%	100%

Паспорт проекта

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»
 УТВЕРЖДАЮ:
 Е.И. Шиневская



МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

Паспорт проекта:

«Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

<p>Заказчик: педагоги, родители. Периметр проекта: размещение новостей на сайте образовательной организации. Границы процесса: Начало: поручения руководителя о составлении новостной ленты. Окончание: размещение новостной ленты на сайте образовательной организации. Владелец проекта: Шиневская Е.И., заведующий. Руководитель проекта: Махина Л.Л., старший воспитатель. Команда проекта: Сергеева Маргарита Александровна - организация мероприятий в ДОО. Лузан Мария Миграновна – разработка и корректировка документов.</p>	<p>2. Обоснование выбора Ключевой риск: несвоевременное размещения новостей на сайте о событиях в образовательной организации. Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Занятость сотрудников, отсутствие на рабочем месте. 2. Временные потери при согласовании текста новостей. 3. Затруднения при оформлении текстовой информации.
--	--

<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель (на начало проекта)</th> <th>Целевой показатель (на конец проекта)</th> <th>Ожидаемая эффективность, % (+/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на согласование текста новостной ленты, час</td> <td>160-300 мин. (2 ч 40 мин – 5 ч)</td> <td>100 – 185 мин. (1 ч 40 мин – 3 ч 5 мин)</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Повышение уровня удовлетворенности родителей по получению информации и услуг на сайте образовательной организации</td> <td>45%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на конец проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+/-)	Сокращение времени на согласование текста новостной ленты, час	160-300 мин. (2 ч 40 мин – 5 ч)	100 – 185 мин. (1 ч 40 мин – 3 ч 5 мин)	90%	Повышение уровня удовлетворенности родителей по получению информации и услуг на сайте образовательной организации	45%	90%	90%	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – с 17.10.2022 г. 2. Диагностика и целевое состояние: - анализ текущей ситуации 18.10.2022 г.; - картирование процесса с 19.10.2022 г. по 24.10.2022 г.; - разработка карты текущего состояния процесса: – с 24.10.2022 г. по 01.11.2022 г.; - разработка карты целевого состояния процесса – с 02.11.2022 г. по 14.11.2022 г.; - выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации, формирование плана мероприятий – с 15.11.2022 г. по 21.11.2022 г. 3. Проведение промежуточного совещания – 22.11.2022 г. 4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности: – с 23.11.2022 г. по 20.01.2023 г. 5. Мониторинг устойчивости: с 23.01.2023 г. - 27.02.2023 г. 6. Закрытие проекта: 28.02.2023 г.
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на конец проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+/-)										
Сокращение времени на согласование текста новостной ленты, час	160-300 мин. (2 ч 40 мин – 5 ч)	100 – 185 мин. (1 ч 40 мин – 3 ч 5 мин)	90%										
Повышение уровня удовлетворенности родителей по получению информации и услуг на сайте образовательной организации	45%	90%	90%										


Карта текущего состояния ПСЦ

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23»

Дата: 17.10.2022 г.

Процесс: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

Цель: уменьшение времени затрачиваемого на размещение новостей на сайте образовательной организации.



- 1** Занятость сотрудников, отсутствие на рабочем месте
- 2** Избыточность информации
- 3** Отсутствие единого стиля
- 4** Временные потери при загрузке файлов
- 5** Временные потери при исправлении ошибок



- 1 Нерациональное использование временных и трудовых затрат
- 2 Неправильное направление информации
- 3 Отсутствие единого стиля оформления текстового документа
- 4 Несвоевременное размещение новостей
- 5 Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте

Дорожная карта проекта

«Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

Срок реализации 4 месяца (октябрь 2022 – февраль 2023)



Карта целевого состояния ПСЦ

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23»

Дата: 02.11.2022 г.

Процесс: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

Цель: уменьшение времени затрачиваемого на размещение новостей на сайте образовательной организации.



1 Занятость сотрудников, отсутствие на рабочем месте


2 Избыточность информации

3 Отсутствие единого стиля

4 Временные потери при загрузке файлов

5 Временные потери при исправлении ошибок



Фотофиксация ДО



Получение информации на сайт ДОО



Передача информации для обработки материала по корпусам ДОО



Обработка и исправление материала

Передача материала и размещение на сайте


Фотофиксация **РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ**



**Мастер – класс
«Алгоритм качественного оформления материала
(система 5S)»**




**Консультация для педагогов
«Получение информации для обработки
в общую группу WhatsApp»**



Консультация – практикум «Передача информации для размещения»

Фотофиксация **ПОСЛЕ**



Обработка и передача материала для размещения на сайте ДОО



Размещения на сайте ДОО



Получение и передача информации для обработки материала по корпусам ДОО

Результаты проекта

- ✓ Своевременное размещение актуальных новостей на сайте ДОО
- ✓ Обеспечение информирования родителей о работе сайта
- ✓ Экономия временных и трудовых ресурсов
- ✓ Систематизированы требования к оформлению информационного материала
- ✓ Уменьшение количества задействованных сотрудников

БЫЛО

- ✓ Предоставление материала на бумажном носителе
- ✓ Отсутствие единого стиля оформления материала разного содержания
- ✓ Временные потери из – за некачественного содержания материала
- ✓ Несвоевременное размещение материала
- ✓ Низкий уровень удовлетворенности родителей по получению информации на сайте ДОО

СТАЛО

- ✓ Оснащение педагогов компьютерами
- ✓ Разработка алгоритмов для качественного оформления материалов
- ✓ Передача информации по электронной почте
- ✓ Разработка циклограммы деятельности ответственного за размещении материала на сайте ДОО
- ✓ Создание механизма оповещения родителей о работе сайта ДОО