



«Бережливое «ОБРАЗОВАНИЕ» в муниципальных образовательных организациях города Краснодара

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 23»

ПРОЕКТ: «Оптимизация рабочего времени младшего воспитателя в процессе организации питания детей»

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Получение пищи и сервировки стола	30 мин	18 мин
Прием пищи детьми	20 мин	20 мин
Уборка со стола, мытье посуды	35 мин	20 мин

Паспорт проекта

Паспорт проекта: «Оптимизация рабочего времени младшего воспитателя в процессе организации питания детей»



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 23»
Е.И. Шиневская

СОГЛАСОВАНО:
Старший воспитатель МБДОУ МО
г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»
Л.Л. Махина

Общие данные:

Заказчик педагоги и младшие воспитатели ДОО.

Процесс: получение пищи для организации питания детей (обед)

Границы процесса: ОТ получения пищи на пищеблоке
ДО окончания мытья посуды.

Руководитель проекта: Махина Л.Л., старший воспитатель

Команда проекта:

Сергеева Маргарита Александровна - организация мероприятий в ДОО

Лузан Мария Миграновна – разработка и корректировка документов

Обоснование:

Наличие ненужных, избыточных действий младшего воспитателя при организации питания детей.

Отсутствие алгоритма действий младшего воспитателя.

Отсутствие алгоритма уборки грязной посуды детьми.

Сроки:

1. Старт проекта с 01.04.2021 г.
2. Разработка карты текущего состояния 05.04.2021 г.
3. Разработка карты целевого состояния 06.04.2021 г.
4. Разработка дорожной карты 12.04.2021 г.
5. Согласование с заведующим 11.05.2021 г.
6. Внедрение улучшений 24.05.2021 г.
7. Анализ проделанной работы до 20.08.2021 г.

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Получение пищи и сервировки стола	30 мин	18 мин
Прием пищи детьми	20 мин	20 мин
Уборка со стола, мытье посуды	35 мин	20 мин

Эффекты: Уменьшение времени затрачиваемого на сервировку стола и раскладывания пищи.

Рациональное размещение грязной посуды в моечной комнате.


Карта текущего состояния ПСЦ

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23»

Дата: 06.04.2021 г.

Процесс: «Оптимизация рабочего времени младшего воспитания в процессе организации питания детей»

Цель: Уменьшение времени затрачиваемого на процесс организации питания детей (сервировка стола, раскладывание пищи, уборка и мытье посуды)



1 Наличие лишних действий младшего воспитателя при организации питания пищи

2 Неправильная организация работы младшего воспитателя при раскладывании пищи

3 Отсутствие современной сортировки грязной посуды в моечной комнате

4 Отсутствие алгоритма мытья посуды для получения пищи и организации питания

Пирамида проблем



1 Частая смена младшего персонала из-за низкой оплаты труда

2 Отсутствие заинтересованности в улучшении качества своего труда

3 Неумение организовать рабочий процесс

4 Отсутствие контроля со стороны медицинского работника в связи отсутствием штатного медицинского персонала

Карта целевого состояния ПСЦ

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23»

Дата: 14.04.2021 г.

Процесс: «Оптимизация рабочего времени младшего воспитателя в процессе организации питания детей»

Цель: Уменьшение времени затрачиваемого на процесс организации питания детей (сервировка стола, раскладывание пищи, уборка и мытье посуды)



1 ~~Наличие лишних действий младшего воспитателя при организации питания пищи~~

2 ~~Неправильная организация работы младшего воспитателя при раскладывании пищи~~

3 ~~Отсутствие современной сортировки грязной посуды в моечной комнате~~

4 ~~Отсутствие алгоритма мытья посуды для получения пищи и организации питания~~

Дорожная карта проекта

«Оптимизация рабочего времени младшего воспитателя в процессе организации питания детей»

Срок реализации 2 месяца (апрель 2021 – май 2021)

Подготовка
и открытие проекта

1 неделя

- Определение проблемных направлений
- Создание команды проекта
- Подготовка и оформление документов
- Оформление стенда проекта

Диагностика и
целевое состояние

1 неделя

- Картирование ПСЦ, анализ текущего состояния процесса
- Выявление проблемы и работа над ней
- Проведение фото фиксации до начала проекта
- Составление карты целевого состояния

Внедрение и
улучшение

4 недели

- Составление плана мероприятий по улучшению процесса
- Корректировка выполнения плана мероприятий
- Организация рабочего места для организации улучшительной двигательной активности
- Отчет рабочей группы

Закрепление
результатов и
закрытие проекта

2 недели

- Мониторинг эффективности внедренных улучшений
- Осуществление корректировки для достижения целей проекта
- Подготовить отчет по проделанной работе
- Выпуск приказа о закрытии проекта

Фотофиксация ДО



**Использование раздаточного
стола в моечной комнате**



**Отсутствие алгоритма уборки грязной
посуды детьми**



Потеря времени при смене блюд



**Нерациональное размещение грязной
посуды в моечной комнате**

Фотофиксация ПОСЛЕ



Использование раздаточного стола в групповой комнате



Использование алгоритма при уборке грязной посуды детьми



Сокращение времени при уборке посуды



Сокращение времени при смене блюд



Рациональное размещение грязной посуды в моечной комнате



Сокращение времени при мытье посуды

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- ✓ Уменьшение времени затрачиваемого на сервировку стола и раскладывания пищи
- ✓ Рациональное размещение грязной посуды в моечной комнате
- ✓ Сокращение времени при организации питания для комфортных условий дневного сна

БЫЛО

- ✓ Наличие лишних действий младшего воспитателя при организации питания пищи
- ✓ Неправильная организация работы младшего воспитателя при раскладывании пищи
- ✓ Отсутствие современной сортировки грязной посуды в моечной комнате
- ✓ Отсутствие алгоритма уборки грязной посуды детьми
- ✓ Нерациональное размещение грязной посуды в моечной комнате

СТАЛО

- ✓ Организация раздаточного стола в группе
- ✓ Использование алгоритма при уборке грязной посуды детьми
- ✓ Рациональное размещение грязной посуды в моечной комнате
- ✓ Сокращение времени при смене посуды, при уборки посуды и мытья посуды

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!