



# «Бережливое «ОБРАЗОВАНИЕ» в муниципальных образовательных организациях города Краснодара



## Проекты дошкольного образования

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 23»

**ПРОЕКТ: «Оптимизация затрат времени на подготовку к занятию и уборку спортивного инвентаря на улице ( в теплый период времени года)»**

Наименование цели, единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Подготовка к занятию и уборка спортивного инвентаря	20 минут	7 минут
Организация пространства в кладовой для хранения спортивного инвентаря по 5 S	10 штук	20 штук

# Паспорт проекта

## «Оптимизация затрат времени на подготовку к занятию и уборку спортивного инвентаря на улице ( в теплый период времени года)»



Паспорт проекта: «Оптимизация затрат времени на подготовку к занятию и уборку спортивного инвентаря на улице (в теплый период времени года)»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар  
«Центр – детский сад № 23»  
Е.И. Шиневская

СОГЛАСОВАНО:  
Старший воспитатель МБДОУ МО  
г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»  
Л.Л. Махина

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> педагоги, родители, дети. <b>Процесс:</b> подготовка оборудования для проведения занятия по физической культуре на улице. <b>Границы процесса:</b> От начала подготовки к занятию и до окончания уборки спортивного инвентаря. <b>Руководитель проекта:</b> Махина Л.Л., старший воспитатель. <b>Команда проекта:</b> Сергеева Маргарита Александровна - организация мероприятий в ДОО, Лузан Мария Миграновна – разработка и корректировка документов.</p>			<p><b>Обоснование:</b> Отсутствие алгоритма действий воспитанников при уборке физического оборудования. Лишние движения при подготовке и уборке спортивного инвентаря. Затраты времени на расстановку и раздачу спортивного инвентаря на занятии. Затраты времени на дополнительные указания воспитанникам во время занятия.</p>											
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, единицы измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Подготовка к занятию и уборка спортивного инвентаря</td><td>20 минут</td><td>7 минут</td></tr><tr><td>Организация пространства в кладовой для хранения спортивного инвентаря по 5 S</td><td>10 штук</td><td>20 штук</td></tr></tbody></table>			Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Подготовка к занятию и уборка спортивного инвентаря	20 минут	7 минут	Организация пространства в кладовой для хранения спортивного инвентаря по 5 S	10 штук	20 штук	<p><b>Сроки:</b> 1. Старт проекта с 20.04.2022 г. 2. Разработка карты текущего состояния 25.04.2022 г. по 06.05.2022 г. 3. Разработка карты целевого состояния 07.05.2022 г. по 24.05.2025 г. 4. Разработка дорожной карты 25.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 5. Согласование с заведующим 01.06.2022 г. по 03.06.2022 г. 6. Внедрение улучшений 06.06.2022 г. по 05.08.2022 г. 7. Анализ проделанной работы с 08.08.2022 г.- 15.08.2022 г.</p>		
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель												
Подготовка к занятию и уборка спортивного инвентаря	20 минут	7 минут												
Организация пространства в кладовой для хранения спортивного инвентаря по 5 S	10 штук	20 штук												
<p><b>Эффекты:</b> Оптимизация кладовой на игровом участке для организации удобного и безопасного размещения спортивного инвентаря. Стандартизация спортивного инвентаря и визуализация мест его хранения. Уменьшение времени затрачиваемого на подготовку к занятию по физической культуре. Сокращение времени затрачиваемого на уборку физического инвентаря.</p>														

# Карта текущего состояния ПСЦ

## Карта текущего состояния ПСЦ

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23»    Дата: г. 25.04.2022 г.

Процесс: «Подготовка оборудования для проведения занятия по физической культуре на улице (в теплый период времени года)»

Цель: Уменьшение времени затрачиваемого на подготовку к занятию и уборку спортивного инвентаря.



1. Удаленное размещение спортивного инвентаря
2. Затраты времени на расстановку и раздачу спортивного инвентаря на занятии.
3. Затраты времени на дополнительные указания воспитанникам во время занятия.
4. Потеря времени при переносе спортивного инвентаря с игровой площадки в физкультурный зал.

# Дорожная карта проекта

«Оптимизация затрат времени на подготовку к занятию и уборку спортивного инвентаря на улице  
( в теплый период времени года)»

Срок реализации 4 месяца (апрель 2022 – август 2022)

**Подготовка  
и открытие проекта**

**1 неделя**

- Определение проблемных направлений
- Создание команды проекта
- Составление дорожной карты проекта
- Подготовка и оформление документов
- Оформление стенда проекта

**Диагностика и  
целевое состояние**

**2 недели**

- Картирование ПСЦ, анализ текущего состояния процесса
- Выявление проблемы и работа над ней
- Проведение фото фиксации до начала проекта

**Внедрение и  
улучшение**

**9 недель**

- Составление карты целевого состояния
- Составление плана мероприятий по улучшению процесса
- Корректировка выполнения плана мероприятий
- Организация рабочего места для организации улучшения двигательной активности
- Отчет рабочей группы

**Закрепление  
результатов и закрытие  
проекта**

**2 недели**

- Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса
- Осуществление корректировки для достижения целей проекта
- Подготовить отчет по проделанной работе
- Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта
- Выпуск приказа о закрытии проекта

# ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



**1** Плохое асфальтовое покрытие на спортивной площадке

**2** Отсутствие достаточного количества спортивного оборудования для проведения занятий на улице

**3** Отсутствие штатной единицы инструктора по физической культуре

**4** Отсутствие места хранения на улице спортивного оборудования


# Карта целевого состояния ПСЦ

## Карта текущего состояния ПСЦ

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23»      Дата: 07.05.2022 г.

Процесс: «Подготовка оборудования для проведения занятия по физической культуре на улице (в теплый период времени года)»

Цель: Уменьшение времени затрачиваемого на подготовку к занятию и уборку спортивного инвентаря.



# Фотофиксация отведенной территории для проведения физкультурных занятий

## ДО



# Фотофиксация отведенной территории для проведения физкультурных занятий




## ПОСЛЕ





# ПОСЛЕ



# Фотофиксация проведения физкультурных занятий на улице в теплый период



# Достигнутые результаты



СТАЛО

БЫЛО

## Результаты проекта

- ✓ Уменьшение времени затрачиваемого на подготовку к занятию по физической культуре и уборку физического инвентаря
- ✓ Оптимизация пространства кладовой на игровом участке для организации удобного и безопасного размещения спортивного инвентаря
- ✓ Стандартизация спортивного инвентаря и визуализация мест его хранения

- ✓ Затраты времени на вынос и расстановку спортивного инвентаря из помещения. Лишние движения при подготовке и уборке спортивного инвентаря
- ✓ Затраты времени на расстановку и раздачу спортивного инвентаря на занятии
- ✓ Затраты времени на дополнительные указания воспитанникам во время занятия

- ✓ Визуализация асфальтового покрытия для быстрого нахождения воспитанниками нужного спортивного инвентаря
- ✓ Организация удобного и безопасного хранения спортивного инвентаря на улице по системе 5 S

