



«Бережливое «ОБРАЗОВАНИЕ» в муниципальных образовательных организациях города Краснодара



Проекты дошкольного образования

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 23»

ПРОЕКТ: Улучшение условий двигательной активности детей на прогулке с применением уличной разметки путем визуализации

| Наименование цели, единица измерения | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|--------------------|
| Создание оптимальных условий для двигательной активности с применением уличной разметки | 25% | 100% |
| Увеличение количества и разнообразия уличной разметки для двигательной активности детей | 5 | 45 |

Паспорт проекта

«Улучшение условий двигательной активности детей на прогулке с применением уличной разметки путем визуализации»



РОСАТОМ

Паспорт проекта: «Улучшение условий двигательной активности детей на прогулке с применением уличной разметки путем визуализации»

УТВЕРЖАЮ:

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар

«Центр – детский сад № 23»

Г.И.С. Шиневская



СОГЛАСОВАНО:

Старший воспитатель МБДОУ МО

г. Краснодар «Центр – детский сад № 23»

Л.Л. Махина

| <p>Общие данные: Заказчик: педагоги, родители, дети. Процесс: организация двигательной активности детей на прогулке. Границы процесса: ОТ начала утренней прогулки и ДО окончания утренней прогулки. Руководитель проекта: Махина Л.Л., старший воспитатель. Команда проекта: Сергеева Маргарита Александровна - организация мероприятий в ДОО, Лузан Мария Митрановна – разработка и корректировка документов.</p> | | | <p>Обоснование: Недостаточная двигательная активность детей, обусловленная снижением выбора игр и игрушек в холодный период. Недостаточное количество игр с уличной разметкой. Несформированность умений и навыков детей применять двигательную активность в играх с уличной разметкой.</p> | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| <p>Сроки: 1. Старт проекта с 01.10.2021 г. 2. Разработка карты текущего состояния 04.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 3. Разработка карты целевого состояния 01.11.2021 г. по 12.11.2021 г. 4. Разработка дорожной карты 15.11.2021 г. по 19.11.2021 г. 5. Согласование с заведующим 22.11.2021 г. по 26.11.2021 г. 6. Внедрение улучшений 29.11.2021 г. по 20.03.2022 г. 7. Анализ проделанной работы до 25.03.2022 г.</p> | | | | | |
| Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | | | |
| Создание оптимальных условий для двигательной активности с применением уличной разметки | 25% | 100% | | | |
| Увеличение количества и разнообразия уличной разметки для двигательной активности детей | 5 | 45 | | | |
| <p>Эффекты: Оптимизировать двигательную активность детей с учетом сезонных изменений (осень – зима). Создать рациональную двигательную среду для реализации двигательной активности детей в соответствии с их возможностями, путем нанесения уличной разметки на асфальте. Повысить интерес детей к различным видам двигательной активности.</p> | | | | | |

Карта текущего состояния ПСЦ

Карта текущего состояния

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23» Дата: 01.10.2021 г.

Процесс: «Улучшение условий двигательной активности детей на прогулке с применением уличной разметки путем визуализации»

Цель: Оптимизировать двигательную активность детей с учетом сезонных изменений (осень – зима).



1. Небольшое количество сезонного игрового оборудования.
2. Большое количество одежды приносит дискомфорт ребенку во время игры и травмоопасность.
3. Недостаточное количество игр с уличной разметкой.
4. Несформированность умений и навыков детей применять двигательную активность в играх с уличной разметкой.

Дорожная карта проекта

«Улучшение условий двигательной активности детей на прогулке с применением уличной разметки
путем визуализации»

Срок реализации 6 месяцев (октябрь 2021 – апрель 2022)

**Подготовка
и открытие проекта**

2 недели

- Определение проблемных направлений
- Создание команды проекта
- Составление дорожной карты проекта
- Подготовка и оформление документов
- Оформление стенда проекта

**Диагностика и
целевое состояние**

4 недели

- Картирование ПСЦ, анализ текущего состояния процесса
- Выявление проблемы и работа над ней
- Проведение фото фиксации до начала проекта

**Внедрение и
улучшение**

16 недель


- Составление карты целевого состояния
- Составление плана мероприятий по улучшению процесса
- Корректировка выполнения плана мероприятий
- Организация рабочего места для организации улучшения двигательной активности
- Отчет рабочей группы

**Закрепление
результатов и закрытие
проекта**

3 недели

- Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса
- Осуществление корректировки для достижения целей проекта
- Подготовить отчет по проделанной работе
- Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта
- Выпуск приказа о закрытии проекта

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



1 Плохое асфальтовое покрытие

2 Отсутствие достаточного количества игр с уличной разметкой

3 Отсутствие штатной единицы инструктора по физической культуре

Карта целевого состояния ПСЦ

Карта целевого состояния

Организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23» Дата: 01.10.2021 г.

Процесс: «Улучшение условий двигательной активности детей на прогулке с применением уличной разметки путем визуализации»

Цель: Оптимизировать двигательную активность детей с учетом сезонных изменений (осень – зима).



Фотофиксация ДО нанесения уличной разметки



Фотофиксация ПОСЛЕ нанесения уличной разметки



Достигнутые результаты

БЫЛО

СТАЛО  **ROCATOM**

Результаты проекта

- ✓ Оптимизация двигательной активности детей с учетом сезонных изменений (осень – зима).
- ✓ Создание рациональной двигательной среды для реализации двигательной активности детей в соответствии с их возможностями, путем нанесения уличной разметки на асфальте.
- ✓ Повышение интереса детей к различным видам двигательной активности.

Недостаточная двигательная активность детей, обусловленная снижением выбора игр и игрушек в холодный период. Недостаточное количество игр с уличной разметкой. Несформированность умений и навыков детей применять двигательную активность в играх с уличной разметкой.



Нанесение достаточного количества игр с уличной разметкой для оптимизации двигательной активности детей. Умение детей использовать игры с уличной разметкой для двигательной активности. Уменьшение травматичности.

